

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO - SETTORE II° LL.PP.

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 157

Del _____

OGGETTO: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL
CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE BUBINO" LAVORI DI COMPLETAMENTO

REGISTRO GENERALE N° 385

Codice _____ ex Cap. _____ art. _____

Competenza Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

" I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ _____
(Impegno n° _____)

Somma stanziata	€
Variazioni in aumento	€
Variazioni in diminuzione	€
Somme già impegnate	€
Somme disponibile	€

Somma impegnata con atto _____

n° _____ del _____

Fondachelli Fantina, li 18 SET 2009

Il Responsabile del servizio Finanziario



Oggetto: Presa atto perizia di variante lavori di consolidamento del centro abitato nella frazione Rubino."Lotto di completamento"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che con delibera n° 11 del 07/02/2006, è stato approvato il progetto di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 1.645.600,00 di cui € 1.083.979,39 per lavori a b.a. e € 561.620,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto che con successiva delibera di G.M. n° 112 del 31/08/2006 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato secondo le indicazioni del D.R.S. n°616 del 25/05/2006 i cui lavori ammontano complessivamente ad € 1.640.000,00 di cui € 1.095.776,09 per lavori a b.a. ed € 544,233,91 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che i lavori sono stati finanziati con D.R.S.n° 616/2006 dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Che i lavori di cui all'oggetto, sono stati affidati alla ditta A.T.I. Mammana Michelangelo Piazza Costruzioni S.R.L. Scibetta Costruzioni S.R.L.. con sede in Via S.Lucia Castel Di Lucio Messina, con contratto rep. n. 490 stipulato in data 04/07/2008 per l'importo di € 992.818,01 al netto del ribasso d'asta del 7,3150 %;

Che in data 22/12/2008, il D.L. ha redatto una perizia di variante ai sensi dell'art.25 comma 3 L.109/94 e L.R. 7/2002, 7/2003 e s.m.i. e trasmessa all'ente in data 22/01/2009 prot. 531;

RILEVATO che la sopra citata perizia è stata approvata con determina n 24 del funzionario responsabile in data 13/02/2009;

VISTO che, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di assestamento contabile al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Visto l'art.25 comma 3 della L.109/94 del testo coordinato con le LL RR n° 7/2002, 7/2003 e s.m.i.;

Viste le leggi vigenti in materia

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA

Di prendere atto della perizia di assestamento contabile relativa ai lavori di consolidamento del centro abitato nella frazione Rubino "Lotto di completamento" redatta in data 06/08/2009 dal D.L. Ing. Francesco Mammoliti ai sensi dell'art.25 comma 3 L.R. 2 Agosto 2002 n.7, L.R. 19/Maggio n.7 dell'importo complessivo di € 1.640.000,00, così ripartito:

A)	Lavori importo nuovo contratto		€ 1.035.010,05
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1	Acquisizione aree o immobili	€ 4.508,54	
2	Spese tecniche per progettazione D.L.sicurezza Geologo Rup.	€ 224.884,44	
3	Spese per pubblicità	€ 10.000,00	
5	Spese Collaudo	€ 16.871,64	
6	Iva	€ 254.633,48	
7	Economie	€ 94.091,96	
8	Sommano	€ 604.989,95	€ 604.989,95
	Importo complessivo del progetto.		€ 1.640.000,00

Di dare atto che la perizia in oggetto, rimane nell'ambito del progetto principale e pertanto non necessita di ulteriori finanziamenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Fiumara)

