

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



N°118 Reg.

Del 05/07/2011

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione 2^ perizia di variante edificio scolastico in Via G. Martino.

L'anno duemilaundici il giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **13,30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Sig. PETTINATO Francesco

Sindaco

Sig. CITRARO Carmelo

Vice-Sindaco

Sig.ra DI FRANCESCO Domenica

Assessore

Non sono intervenuti : Sig. De Stefano e Sig. Mastroeni Assessori

Presidente – Sig. PETTINATO Francesco – SINDACO

-Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Arcoraci Annamaria**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere

favorevole

favorevole

Visto che con determina n° 87 del 04/06/2009 del Responsabile del II Settore è stato approvato il progetto di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 195.997,70 di cui € 153.584,27 per lavori a b.a. ed € 42.413,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i lavori sono stati finanziati con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n.4541199 con oneri a carico del Ministero delle Infrastrutture;

Che i lavori di cui all'oggetto, sono stati affidati alla ditta Oliveri Giuseppa.. con sede in Aci Catena (CT), con contratto in data 21/12/202010 rep.501 per l'importo di € 142.706,85 al netto del ribasso d'asta del 7.31,52 %;

Che in data 21/10/2010 , il D.I., ha redatto una perizia di variante ai sensi dell'art. 25 comma 3 secondo periodo della L.109/94 del testo coordinato con la L.R. 7/2002, 7/2003 e s.m.i.;

Visto che su detta perizia è stato espresso parere favorevole da parte del Rup. in data 22/10/2010;

Che successivamente in data 28/06/2011 è stata redatta una seconda perizia di variante, riportante il parere tecnico espresso dal RUP in data 30/06/2011;

Che la superiore perizia rientra nell'ambito del finanziamento originario senza ulteriori impegni di risorse finanziarie;

Vista la legge 109/94 come recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto l'O.A.EE.LI. vigente in Sicilia.

Visti gli allegati pareri favorevoli

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante redatta in data 28/06/2011 dal D.L. Ing. Fortunato Mandanici ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b - bis della L.109/94 del testo coordinato con la L.R. 7/2002, 7/2003 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 195.997,71 così ripartito:

A)	Lavori di computo metrico al netto del ribasso d'asta		€ 143.945,36
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1	Econom. Derivanti da ribasso d'asta	€ 11.140,30	
2	Oneri discarica	€ 2.727,03	
3	Prog. D.I.. Mis. Cont. Geol. Contr. Dir.liquid. parc.	€ 16.619,01	
4	RUP.	€ 764,14	
5	Collaudo amministrativo coll. Statico contr. Cnpaia	€ 2.616,58	
6	Iva ed altre eventuali altre imposte	€ 18.185,28	
	Sommano	€ 52.052,35	€ 52.052,35
	Importo complessivo del progetto.		€ 195.997,71

Di dare atto che la perizia in oggetto, rimane nell'ambito del progetto principale e pertanto non necessita di ulteriori finanziamenti.